

تقرير اجتماع متابعة تقدم المشروع

التاريخ : 2026/05/02
الجهة : مليار

الحضور:

- المهندس سامي الحصين
- المهندس أيمن شقرون

مقدمة:

عُقد اجتماع متابعة مع العميل بهدف استعراض التقدم المحرز في المشروع، ومناقشة الملاحظات والتحسينات المطلوبة لضمان توافق المخرجات مع متطلبات العميل والتوقعات الوظيفية للمنصة.

أولاً: الملاحظات والتوصيات الواردة من العميل

1. الهوية البصرية والتصميم
 - اعتماد اللون البنفسجي ضمن مكونات الصفحات، باعتباره اللون الثاني في الهوية البصرية، بما يضمن تعزيز التناسق البصري.
2. عرض المحتوى (المقالات والكتب)
 - تحسين طريقة عرض المقالات والكتب بحيث يتضمن العرض:
 - عنوان المحتوى.
 - مقتطف (Excerpt) أطول من النص الحالي لزيادة وضوح الفكرة.
 - زيادة الحد الأقصى لعدد الأحرف في المقتطف المعروض.
3. قسم "أحدث الترجمات"
 - تعديل تصميم القسم ليصبح:

- 3 وحدات فقط بدلاً من 6.
- تكبير حجم الوحدات لتحقيق استغلال أفضل للمساحة وتحسين تجربة المستخدم.
- 4. **التصنيفات**
 - إضافة تصنيف جديد باسم "الدراسات" إلى جانب التصنيفات الحالية (الكتب، المقالات).
- 5. **الإحصائيات**
 - إعادة تصميم طريقة عرض الإحصائيات لتكون أكثر وضوحًا وجاذبية.
 - استبدال مؤشر "عدد المترجمين" بمؤشر "عدد الشركاء".
- 6. **عدد الكلمات**
 - ربط عرض عدد الكلمات بقاعدة البيانات بحيث يتم احتسابه وعرضه بشكل تلقائي (ديناميكي).
- 7. **عرض المترجمين**
 - ترتيب قائمة المترجمين تنازليًا حسب عدد الترجمات المنجزة.
 - عرض عدد الترجمات أسفل اسم كل مترجم بشكل واضح.
- 8. **صفحة البحث**
 - إعادة تصميم الصفحة بحيث:
 - يتم استبدال عرض المقالات الجانبية الصغيرة بقسم **فلاتر (Filters)** على الجهة اليمنى.
 - تشمل الفلاتر: المصدر، النوع، سنة الترجمة، المترجم (بتصميم مشابه لشريط تحديد السعر).
- 9. **معلومات التواصل**
 - إضافة رقم واتساب +966123462555: ضمن معلومات التواصل.

10. عرض الكتب

- في حال كان المحتوى كتابًا:
 - إضافة خاصية تصفح الكتاب. (Preview / Flip / Read Mode)

11. صفحة التفاصيل (المقال / الكتاب)

- تحديث صفحة التفاصيل لعرض المحتوى بشكل كامل ومحسّن، مع تحسين تجربة القراءة والتصفح.

ثانيًا: التوصيات العامة

- مراعاة التناسق بين التصميم والهوية البصرية في جميع الصفحات.
- تحسين تجربة المستخدم (UX) من خلال تقليل التنشيط البصري وتعزيز وضوح المعلومات.
- ضمان توافق جميع التعديلات مع الأداء العام للموقع وسرعة التحميل.

ثالثًا: الخطوات القادمة

- تنفيذ التعديلات المذكورة وفق الأولويات المتفق عليها.
- مشاركة نسخة محدثة (Staging) مع العميل للمراجعة.
- تحديد موعد اجتماع قادم لاعتماد التعديلات النهائية.